

Директор

ООО ЖСК "ЛОКОМОТИВ"
2005



Е.Ю. АТЛАСОВ

Адрес дома	Прокладка а	Опрессовка ка	Кровли, кв.м	отделочных		Внутренние коммуникации, в том числе трубопроводы ХВС, ГВС, отопление, канализация	остекления		фасада (цоколя, межэтажные и цокольные отделочные стен)	Утепление (чердаки, лестничные клетки, подвалы, цоколи)		откосы	теплоизоляция труб		Запорно-рег. Арматуры	Приборы КИП, ОДПУ	
				срок выполнения	срок выполнения		срок выполнения	срок выполнения		срок выполнения	срок выполнения		срок выполнения	срок выполнения		срок выполнения	срок выполнения
				кв.м	кв.м		кв.м	кв.м		кв.м	кв.м		кв.м	кв.м		кв.м	кв.м
ул. Агеева, д. 1																	
ул. Бульварная, д. 4																	
ул. Белинского, д. 24	09.06.2025	09.06.2025															
ул. Васильевского, д. 3	03.06.2025	03.06.2025				8	июнь										
ул. Васильевского, д. 4	03.06.2025	03.06.2025				10	июнь										
ул. Васильевского, д. 48	05.06.2025	05.06.2025															
ул. Васильевского, д. 50	05.06.2025	05.06.2025															
ул. Васильевского, д. 52	05.06.2025	05.06.2025															
ул. Гатерина, д. 2	10.06.2025	10.06.2025															
ул. Гатерина, д. 2А	10.06.2025	10.06.2025										5	август				
ул. Гатерина, д. 3	10.06.2025	10.06.2025															
ул. Дегелева, д. 2В	26.06.2025	26.06.2025															
ул. Железнодорожная, д. 8																	
ул. Железнодорожная, д. 10			10	август													
ул. Заводская, д. 45	04.07.2025	04.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 3	07.07.2025	07.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 4	07.07.2025	07.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 5	07.07.2025	07.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 7	07.07.2025	07.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 9	10.07.2025	10.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 11	10.07.2025	10.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 13	10.07.2025	10.07.2025															
ул. Комсомольская, д. 21А	10.07.2025	10.07.2025															
ул. Крупской, д. 37																	
ул. Крупской, д. 40																	
ул. Крупской, д. 42	10.06.2025	10.06.2025															
ул. Линейная, д. 4	26.06.2025	26.06.2025															
ул. Линейная, д. 14																	
ул. Линейная, д. 15	03.07.2025	03.07.2025															
ул. Линейная, д. 15А	27.05.2025	27.05.2025				2	июль					12	август				
ул. Линейная, д. 16	03.07.2025	03.07.2025															
ул. Линейная, д. 17	27.06.2025	27.06.2025				22	июль										
ул. Линейная, д. 19	27.06.2025	27.06.2025															
ул. Линейная, д. 21	26.06.2025	26.06.2025															
ул. Лизы Чайкиной, д. 1а/1	27.08.2025	27.08.2025				5	август										

[illegible]

[illegible]